

Iktatási szám:
Szerződés szám:

Jelen szerződéssel módosított eredeti szerződés száma:

Vállalkozási szerződés 1. számú módosítás

mely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat

székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.

ÁHT azonosító: 745312

adószám: 15735753-2-43

statisztikai számjel: 15735753-8411-321-01

képviselő: Béres István stratégiai tanácsadó

mint megrendelő (a továbbiakban: **Megrendelő**),

másrészről a

GRAVITAS B.V.Á. Kft.

székhely: 1015 Budapest, Csalogány u. 40.

cégjegyzékszám: 01-09-666975

adószám: 12342518-2-41

bankszámlaszám: 10102103-31390204-00000000

képviselő: Szilvássy Gábor Zoltán ügyvezető

mint vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**),

(a továbbiakban Megrendelő és Vállalkozó külön-külön: Fél, együttes említésük során: Felek) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel:

Felek között 2021. április 22. napján vállalkozási szerződés jött létre engedélyezési tervek elkészítése és engedélyeztetési feladat elvégzésére vonatkozóan az alábbi munkára: Elvi építési keretengedély megszerzése – Magas kötélfeszítésű csúszó sífelvonó a Kis és Nagy Normafa sípályák között, az 1980-as években lebontott „tárcsás” felvonó helyén a Mátyás király úttól az Eötvös útig. Megrendelő részéről igény merült fel a tervezetthez képest további verziók, áttervezések és költségbecslések összeállítására, ezekhez tervek kidolgozására vonatkozóan, így a korábban megállapított teljesítési határidő kitolása szükséges. Felek a fentiekre tekintettel a közöttük korábban létrejött vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják.

1. A Szerződés 1.2 pontja helyébe a következő szöveg lép:

„1.2 A munka elvégzésének határideje:

Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése: szerződéskötéstől számított 7 hónap.

Engedélyeztetési feladat elvégzése: engedélyezési tervdokumentáció jóváhagyásától számított 4 hónap.”

2. A Szerződés 2.3 pontja helyébe a következő szöveg lép:

„2.3 Megrendelő Vállalkozónak előleget nem fizet.

A fizetési ütemezés az alábbiak szerint alakul:

Tervfázis	Részhatáridő	Részszámla benyújtásának feltétele	Vállalkozó által számlázható díjrész a teljes vállalkozói díj %-ában
Engedélyezési tervdokumentáció elkészítése	Szerződés hatályba lépésétől számított 7 hónap	Engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő általi jóváhagyása	90%
Végleges engedély kérekezvételét követően	engedélyezési tervdokumentáció jóváhagyásától számított 4 hónap	Akr. 82. § (1) bekezdés szerinti végleges engedély átadása	10%

3. Felek kijelentik, hogy a Szerződés jelen 1. számú szerződés-módosítás szerinti módosulásával kapcsolatban egymással szemben a Szerződés alapján kötbér- vagy kártérítési követeléssel nem élnek. A Szerződés jelen módosítással nem érintett pontjait változatlan tartalommal érvényesek és hatályosak.
4. Jelen 1. számú szerződés-módosítás a Felek általi aláírása napjától hatályos.
5. Jelen szerződés-módosítás 4 (négy), egymással mindenben megegyező példányban készült, melyből 3 (három) példány **Megrendelőt**, 1 (egy) példány **Vállalkozót** illeti.

Felek jelen 1. számú szerződés-módosítást elolvasták, annak szövegét közösen értelmezték, tartalmát megértették, és mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírják.

Budapest Hegyvidék, 2021. augusztus 2.



Megrendelő
Budapest Főváros XII. kerület
Hegyvidéki Önkormányzat
képviseli: Béres István
stratégiai tanácsadó



Vállalkozó
GRAVITAS B.V.A. Kft.
képviseli: Szilvássy Gábor Zoltán
ügyvezető
GRAVITAS B.V.A. Kft.
2094 - Nagykovácsi
Kossuth u. 37.
12342518-2-41
www.gravitasbva.hu



Pénzügyi ellenjegyzés:

Ellenjegyeztem.

Budapest Hegyvidék, 2021. augusztus 2.



Vasas Erika
gazdasági vezető