

	Eljárás tárgya	Beszerezés típusa (áru, szolgáltatás, építési beruházás)	Irányadó eljárásrend (Uniós/Nemzeti)	Eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1	Keretmegállapodás keretében magasépítési kivitelezési munkák megrendelése	építési beruházás	uniós	Kbt. II. rész XVI. Fejezet szerinti nyílt	2019. első negyedév	2022. második negyedév
2	Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat tulajdonában és/vagy fenntartása alatt álló ingatlanok karbantartási és hibaelhárítási, illetve esetenként felújítási feladatainak ellátása	építési beruházás	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti nyílt	2019. első negyedév	2020. második negyedév
3	Orvosi rendelők felújítása	építési beruházás	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti nyílt	2019. első negyedév	2020. első negyedév
4	Szántódi tábor felújítása	építési beruházás	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti nyílt	2019. második negyedév	2019. harmadik negyedév
5	Intézményi felújítások és fejlesztések	építési beruházás	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti nyílt	2019. második negyedév	2019. harmadik negyedév
6	Egyéb intézményi felújítások	építési beruházás	nemzeti	Kbt. 115. § szerinti nyílt	2019. második negyedév	2019. harmadik negyedév
7	Vonalas és térbeli létesítmények építési keretmegállapodása	építési beruházás	uniós	Kbt. II. rész XVI. Fejezet szerinti nyílt	2019. második negyedév	2022. második negyedév
8	Eötvös út 48-50. Fogadóközpont kialakítás V. ütem	építési beruházás	uniós	Magasépítési keretmegállapodás - Kbt. 105. § szerinti konzultációs eljárás	2019. második negyedév	2020. első negyedév
9	Eötvös út 48-50. Fogadóközpont kialakítás befejező ütem	építési beruházás	uniós	Magasépítési keretmegállapodás - Kbt. 105. § szerinti konzultációs eljárás	2019. harmadik negyedév	2020. második negyedév
10	Béla király út 59-61. 8 tantermes felső tagozatos általános iskola befejező munkái	építési beruházás	uniós	Magasépítési keretmegállapodás - Kbt. 105. § szerinti konzultációs eljárás	2019. második negyedév	2019. harmadik negyedév
11	Hild villa - előkészítő munkák	építési beruházás	uniós	Magasépítési keretmegállapodás - Kbt. 105. § szerinti konzultációs eljárás	2019. második negyedév	2019. negyedik negyedév
12	Hild villa felújítása	építési beruházás	uniós	Magasépítési keretmegállapodás - Kbt. 105. § szerinti konzultációs eljárás	2019. harmadik negyedév	2020. harmadik negyedév
13	MOM Sportcsarnok részleges felújítása	építési beruházás	uniós	Magasépítési keretmegállapodás - Kbt. 105. § szerinti konzultációs eljárás	2019. második negyedév	2019. harmadik negyedév
14	Városmajor uszoda kivitelezési munkái	építési beruházás	uniós	Magasépítési keretmegállapodás - Kbt. 105. § szerinti konzultációs eljárás	2019. negyedik negyedév	2021. negyedik negyedév
15	Libegő völgyállomás épületek kivitelezési munkái	építési beruházás	uniós	Magasépítési keretmegállapodás - Kbt. 105. § szerinti konzultációs eljárás	2019. negyedik negyedév	2021. második negyedév
16	Libegő hegyállomás épületek kivitelezési munkái	építési beruházás	uniós	Magasépítési keretmegállapodás - Kbt. 105. § szerinti konzultációs eljárás	2019. negyedik negyedév	2021. második negyedév
17	Normafa Kapu - földmunkák	építési beruházás	uniós	Magasépítési keretmegállapodás - Kbt. 105. § szerinti konzultációs eljárás	2019. első negyedév	2019. első negyedév
18	Csatornaépítés	építési beruházás	uniós	Mélyépítési keretmegállapodás - Kbt. 105. § szerinti konzultációs eljárás	2019. első negyedév	2019. harmadik negyedév
19	Játsszótér felújítás és egyéb mélyépítési munkák	építési beruházás	uniós	Mélyépítési keretmegállapodás - Kbt. 105. § szerinti konzultációs eljárás	2019. első negyedév	2019. harmadik negyedév
20	Eötvös út új nyomvonal kialakítása	építési beruházás	uniós	Mélyépítési keretmegállapodás - Kbt. 105. § szerinti konzultációs eljárás	2019. első negyedév	2019. harmadik negyedév
21	Eötvös út parkoló kialakítása	építési beruházás	uniós	Mélyépítési keretmegállapodás - Kbt. 105. § szerinti konzultációs eljárás	2019. második negyedév	2019. negyedik negyedév
22	Eötvös út 40. szám alatt (Olimpia) park kialakítás	építési beruházás	uniós	Mélyépítési keretmegállapodás - Kbt. 105. § szerinti konzultációs eljárás	2019. második negyedév	2019. harmadik negyedév
23	Eötvös út 48-50. Fogadóközpont közmű és parképítési munkák	építési beruházás	uniós	Mélyépítési keretmegállapodás - Kbt. 105. § szerinti konzultációs eljárás	2019. második negyedév	2019. harmadik negyedév
24	Hild villa mélyépítési munkái	építési beruházás	uniós	Mélyépítési keretmegállapodás - Kbt. 105. § szerinti konzultációs eljárás	2019. harmadik negyedév	2020. harmadik negyedév
25	Béla király út - Zugligeti út buszforduló kialakítás, út és közműépítés	építési beruházás	uniós	Mélyépítési keretmegállapodás - Kbt. 105. § szerinti konzultációs eljárás	2019. második negyedév	2019. harmadik negyedév
26	Béla király út - Zugligeti út körforgalom kialakítás	építési beruházás	uniós	Mélyépítési keretmegállapodás - Kbt. 105. § szerinti konzultációs eljárás	2019. második negyedév	2019. harmadik negyedév
27	Béla király út 59-61. környezetrendezési munkák	építési beruházás	uniós	Mélyépítési keretmegállapodás - Kbt. 105. § szerinti konzultációs eljárás	2019. második negyedév	2019. harmadik negyedév
28	Gyógyfű utca szilárd burkolattal történő ellátása	építési beruházás	uniós	Mélyépítési keretmegállapodás - Kbt. 105. § szerinti konzultációs eljárás	2019. második negyedév	2019. negyedik negyedév
29	Útépítési munka	építési beruházás	uniós	Mélyépítési keretmegállapodás - Kbt. 105. § szerinti konzultációs eljárás	2019. második negyedév	2019. negyedik negyedév
30	Parkolóház tervezés 1.	szolgáltatás megrendelés	uniós	Kbt. II. rész XV. Fejezet szerinti nyílt	2019. harmadik negyedév	2020. negyedik negyedév
31	Parkolóház tervezés 2.	szolgáltatás megrendelés	uniós	Kbt. II. rész XV. Fejezet szerinti nyílt	2019. harmadik negyedév	2020. negyedik negyedév
32	Színházi székek beszerzése	árubeszerzés	uniós	Kbt. II. rész XV. Fejezet szerinti nyílt	2019. harmadik negyedév	2019. negyedik negyedév
32	Biztosítási szolgáltatás	szolgáltatás megrendelés	uniós	Kbt. II. rész XV. Fejezet szerinti nyílt	2019. harmadik negyedév	2023. negyedik negyedév
33	Kötélpályás vonalas létesítmény kivitelezése	építési beruházás	uniós	Kbt. II. rész XV. Fejezet szerinti nyílt	2019. harmadik negyedév	2023. negyedik negyedév