



I/31826/2/2017

Iktatószám: IKT-2017-106-11-00009316

Kedvezményezett neve: BUDAPEST
FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI
ÖNKORMÁNYZATProjekt címe: A Svábhegyi Bölcsöde és a
Fekete István Általános Iskola energetikai
fejlesztéseProjekt azonosítószám: KEHOP-5.2.9-16-
2016-00092

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésztől a **Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága** (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1437 Budapest, Pf. 328.

Székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.

Aláírásra jogosult képviselője: **Dr. Nemcsok Dénes Sándor**, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
környezeti és energiahatékonysági operatív programokért felelős helyettes államtitkárAzonosító szám (törzs-szám): törzskönyvi azonosító száma (PIR) **764410**Adószám: **15764412-2-41**

másrészről **BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT**, mint
kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25

Székhely: 1126 Budapest, Böszörményi út 23-25

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **735759**Adószám/adóazonosító jel: **15735753-2-43**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül:

12001008-00155297-00100006Aláírásra jogosult képviselője: **Pokorni Zoltán - polgármester**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és
napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) keretén
belül Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai
számára tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **KEHOP-5.2.9-16-2016-00092** azonosító



számon regisztrált, **2016.07.21.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.04.25.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „A Svábhegyi Bölcsöde és a Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése” című és KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.1. A Szerződés tárgya a „A Svábhegyi Bölcsöde és a Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése” című és KEHOP-5.2.9-16-2016-00092 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszín(ek)en megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

| Megvalósítási helyszín címe | Helyrajzi szám | Elsődleges megvalósítási helyszín |
|--|----------------|-----------------------------------|
| 1126 Budapest, Orbánhegyi út 7 | 8298/4 | |
| 1121 Budapest, Mártonhegyi út 4 | 9597/2 | Fő megvalósítási helyszín |

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

Handwritten signature

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2017.07.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018.06.30.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018.07.30.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **201 265 235 Ft**, azaz **kétszázegymillió-kétszázhatvanötezer-kétszázharmincöt forint**.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **201 265 235 Ft**, azaz **kétszázegymillió-kétszázhatvanötezer-kétszázharmincöt forint**.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

Phin
Ci

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**, de legfeljebb **201 265 235 Ft**, azaz **kétszázegymillió-kétszázhatvanötezer-kétszázharmincöt forint**. Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **201 265 235 Ft**, azaz **kétszázegymillió-kétszázhatvanötezer-kétszázharmincöt forint**.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **201 265 235 Ft**, azaz **kétszázegymillió-kétszázhatvanötezer-kétszázharmincöt forint** nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevérol, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.







Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 6 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

| | |
|---|---|
|  <p>Kedvezményezett</p> <p>BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt Budapest., 2017 év <u>05</u> hónap <u>16</u> napján.</p> |  <p>Támogató</p> <p>Varró András István főosztályvezető</p>  <p>P.H.</p> <p>Kelt Budapest, 2017 év <u>05</u> hónap <u>19</u> napján.</p> |
|---|---|

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Közbeszerzési terv

Phi

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00092

Projekt címe: A Svábhegyi Bölcsöde és a Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése

| Támogatást igénylő | Költség kategória | Költségtípus | Megnevezés | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó AFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Mennyiség | Elszámolható költség (Ft) | Támogatási összeg |
|--|-----------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------|-------------------|
| BUDAPEST FŐVÁROS KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT | Beruházáshoz kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | Építéshez kapcsolódó költségek | 153 756 563 | 41 514 272 | 195 270 835 | 1 | 195 270 835 | 195 270 835 |
| BUDAPEST FŐVÁROS KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT | Projektelőkészítési költségei | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei | Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként | 2 200 000 | 594 000 | 2 794 000 | 1 | 2 794 000 | 2 794 000 |
| BUDAPEST FŐVÁROS KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT | Projektelőkészítési költségei | Közbeszerzési költségek | Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként | 790 000 | 213 300 | 1 003 300 | 1 | 1 003 300 | 1 003 300 |
| BUDAPEST FŐVÁROS KERÜLET | Projektmenedzsment költség | Projektmenedzsment személyi jellegű | Projektmenedzsment személyi jellegű | 635 000 | 0 | 635 000 | 1 | 635 000 | 635 000 |



| Támogatást igénylő | Költség kategória | Költségtípus | Megnevezés | Nettó egységár (Ft) | Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft) | Bruttó egységár (Ft) | Mennyiség | Elszámolható költség (Ft) | Támogatási összeg |
|--|--|--|--|---------------------|--------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------|--------------------|
| HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT | | jellegű ráfordítása | ráfordítása | | | | | | |
| BUDAPEST FŐVÁROS KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT | Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége | 230 000 | 62 100 | 292 100 | 1 | 292 100 | 292 100 |
| BUDAPEST FŐVÁROS KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT | Szakmai tevékenységeihez kapcsolódó szolgáltatások költségei | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége | Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége igénybe vett szolgáltatásként | 1 000 000 | 270 000 | 1 270 000 | 1 | 1 270 000 | 1 270 000 |
| Összesen: | | | | 158 611 563 | 42 653 672 | 201 265 235 | | 201 265 235 | 201 265 235 |

E. P. Mihai



A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00092

Projekt címe: A Svábhegyi Bölcsöde és a Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése

| Források | (Ft) |
|--|-------------|
| I. saját forrás | 0 |
| I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása | 0 |
| I/2. partnerek hozzájárulása | 0 |
| I/3. bankhitel | 0 |
| I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás | 0 |
| II. egyéb támogatás | 0 |
| III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás | 201 265 235 |
| Projekt elszámolható költsége | 201 265 235 |
| IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása | 0 |
| Projekt teljes költsége | 201 265 235 |



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00092

Projekt címe: A Svábhegyi Bölcsöde és a Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése

| Mérföldkő sorszáma | Mérföldkő elérésének tervezett dátuma | Mérföldkő megnevezése | Eredmény leírása | A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft) |
|--------------------|---------------------------------------|--|---|---|
| 1 | 2017.08.31. | Előkészítés | AZ előkészítés és a közbeszerzés (kivitelező kiválasztása) lezajlik Elszámolható a szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek elkészítésének költsége (elvi engedélyes tervek, építési engedélyes tervek, kiviteli tervek és/vagy tendertervek, műszaki beavatkozási tervek) és a közbeszerzés költsége | 3 797 300 |
| 2 | 2017.10.16. | Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése | Az egyik projekthelyszínen a teljes kivitelezés lezajlik, mind a nyílászárócserére, mind a szigetelések mind a napelemez rendszer Elszámolható költségek az ehhez a helyszínhez tartozó kivitelezési díj, valamint műszaki ellenőri költség és projektmenedzsment valamint nyilvánosság költségeinek erre vonatkozó része | 86 178 390 |
| 3 | 2018.06.30. | Svábhegyi Bölcsöde energetikai fejlesztése és a projektzárás | A másik projekthelyszínen a fejlesztés megvalósítása, a műszaki ellenőr, a projektmanagement, valamint a kommunikációs eszközök létrejötte, projektzárás A kivitelezés valamint az egyéb | 111 289 545 |



| Mérőföldkő sorszám | Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma | Mérőföldkő megnevezése | Eredmény leírása | A mérőföldkő eléréséig felhasználható tervezett támogatás összege (Ft) |
|--------------------|--|------------------------|-----------------------|--|
| | | | költségek elszámolása | |

3
Pini



**A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI****Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00092****Projekt címe: A Svábhegyi Bölcsöde és a Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése**

A projekt műszaki-szakmai tartalmát és eredményeit jelentő projektdokumentáció az alábbi dokumentumokat tartalmazza:

- 1) A fejlesztéssel érintett minden épületre vonatkozóan:
 - a) A 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet szerinti hitelesített tanúsítvány a jelenlegi állapotról (kötelezően 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítással készített!);
 - b) A 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás a tervezett állapotról;
 - c) Napelemes fejlesztést tartalmazó projekt esetén a b) alatti számítás mellett a kizárólag az energiahatékonyság javításra vonatkozó fejlesztést figyelembevevő (tehát a beállítandó napelemekkel nem számoló) 7/2006. (V.24.) TNM rendelet szerinti számítás benyújtása is szükséges.
- 2) A kivitelezésre vonatkozó (köz)beszerzési eljárás dokumentumai és a megkötött (feltételes) Vállalkozói Szerződés.
- 3) A projektre vonatkozóan az energetikai Szakértő Tanúsító és a támogatást igénylő közös nyilatkozata
- 4) A támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, jogosultsági feltételeket alátámasztó dokumentumok
- 5) Nyilatkozat a támogatási összegről és utólagos korrigálásáról.
- 6) Nyilatkozat a projekttevékenységek finanszírozási módjáról.

FIGYELEM! Az itt felsorolt dokumentumok a Támogatási szerződés szerves mellékleteit képezik abban az esetben is, ha azok nem minden esetben kerülnek csatolásra a Támogatási szerződés mellé!



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00092

Projekt címe: **A Svábhegyi Bölcsöde és a Fekete István Általános Iskola energetikai fejlesztése**

| Monitoring mutató megnevezése | Cél dátuma | Cél változás | Cél öszszváltozás | Cél kumulált |
|--|-------------|--------------|-------------------|--------------|
| A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év) | 2019.06.30. | 575 613,0400 | 575 613,0400 | 575 613,0400 |
| A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év) | 2020.06.30. | 0 | 575 613,0400 | 575 613,0400 |
| A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év) | 2021.06.30. | 0 | 575 613,0400 | 575 613,0400 |
| A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év) | 2022.06.30. | 0 | 575 613,0400 | 575 613,0400 |
| A középületek éves elsődleges energia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év) | 2023.06.30. | 0 | 575 613,0400 | 575 613,0400 |
| A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) | 2019.06.30. | 531,7199 | 531,7199 | 531,7199 |
| A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) | 2020.06.30. | 0 | 531,7199 | 531,7199 |
| A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) | 2021.06.30. | 0 | 531,7199 | 531,7199 |
| A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) | 2022.06.30. | 0 | 531,7199 | 531,7199 |
| A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év) | 2023.06.30. | 0 | 531,7199 | 531,7199 |



Magyarország Kormányának
Európai Strukturális és Regionális Fejlesztési Alapok
BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Handwritten signature

| Monitoring mutató megnevezése | Cél dátuma | Cél változás | Cél összváltozás | Cél kumulált |
|--|-------------|--------------|------------------|--------------|
| Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték) | 2019.06.30. | 108,4300 | 108,4300 | 108,4300 |
| Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték) | 2020.06.30. | 0 | 108,4300 | 108,4300 |
| Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték) | 2021.06.30. | 0 | 108,4300 | 108,4300 |
| Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték) | 2022.06.30. | 0 | 108,4300 | 108,4300 |
| Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték) | 2023.06.30. | 0 | 108,4300 | 108,4300 |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | 2019.06.30. | 1 540,4867 | 1 540,4867 | 1 540,4867 |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | 2020.06.30. | 0 | 1 540,4867 | 1 540,4867 |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | 2021.06.30. | 0 | 1 540,4867 | 1 540,4867 |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | 2022.06.30. | 0 | 1 540,4867 | 1 540,4867 |
| Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év) | 2023.06.30. | 0 | 1 540,4867 | 1 540,4867 |
| További kapacitás megújuló energia előállítására (MW) | 2018.06.30. | 0,0502 | 0,0502 | 0,0502 |
| További kapacitás megújuló energia előállítására (MW) | 2019.06.30. | 0 | 0,0502 | 0,0502 |
| További kapacitás megújuló energia előállítására (MW) | 2020.06.30. | 0 | 0,0502 | 0,0502 |



P. Mihai

| Monitoring mutató megnevezése | Cél dátuma | Cél változás | Cél öszsváltozás | Cél kumulált |
|---|-------------|--------------|------------------|--------------|
| További kapacitás megújuló energia előállítására (MW) | 2021.06.30. | 0 | 0,0502 | 0,0502 |
| További kapacitás megújuló energia előállítására (MW) | 2022.06.30. | 0 | 0,0502 | 0,0502 |

J. 





KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.9-16-2016-00092

| Projekt címe: fejlesztése | A | Svábhegyi | Bölcsöde | és | a | Fekete | István | Általános | Iskola | energetikai |
|--|---------------------|------------|--|---|---|-------------------------|--|--|--------|-------------|
| Támogatást igénylő | Közbeszerzés tárgya | Megjegyzés | Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft) | Egybeszámított becsült nettó érték (Ft) | Közbeszerzési eljárás típusa | Feltételek közbeszerzés | Meghirdetés tervezett/ényleges kezdete | Szerződés kötés tervezett/tényleges dátuma | | |
| BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT | Építés | - | 67 000 000 | 67 000 000 | Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015) | - | | 2016.06. 27. / 2016.06. 27. | | |
| BUDAPEST FŐVÁROS XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT | Építés | - | 87 000 000 | 87 000 000 | Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015) | - | | 2016.06. 27. / 2016.06. 27. | | |

Phi